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宝鸡二建集团有限公

司成立五十多年来，

始终秉承“传承匠心、

追求卓越”的企业精

神，践行“目标引领、

过程控制、一次成优”

的管理理念，塑造精

品工程，致力高质量

发展。



公司先后荣获国

家建筑业最高奖

“鲁班奖”3项、国

家优质工程奖4项、

省优质工程“长安

杯”奖等24项。

宝鸡文化艺术中心项目 中华石鼓园项目
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一、项目概况



 

    宝鸡文化艺术中心工程

是一项重点民生工程，建筑

总体采用往返曲折的布局，

形成高低错落、蜿蜒连续的

建筑群落，是宝鸡市重要的

文化产业示范窗口和新的城

市名片，被誉为“文化高地，

艺术殿堂”。

1.总体概况

音乐厅

群众艺术馆

地下车库

科技馆

美术馆

工程全貌图



工程设计恢宏大气



    建筑面积为63628ｍ²,

其中地上33075ｍ²，地下

30553ｍ²。工程设计使用

年限50年，结构安全等级

二级，抗震设防烈度7度。

地下一层，地上三层，最

大高度29ｍ。地下一层为

车库、人防及设备用房。

地上由音乐厅、科技馆、

群众艺术馆及美术馆组成。

名称 建筑面积（m²） 建筑高度（m）最大跨度（m） 建筑层数

音乐厅 6965 29 19.3 3

科技馆 11556 29 12.8 3

群众艺术馆及美术
馆

14554 22.6 16.3 3

地下车库 30553 7 9.6 1

2.项目概况



本工程采用天然地基，基础形式为独立基础加防水板基础。主体结构形式为框架-剪力墙和

钢框架结构。屋面由细石混凝土屋面、石材上人屋面、防腐木架空屋面等几种形式组成。

屋面铝格栅屋面俯视图



装饰装修外立面为玻璃幕墙、铝板幕墙、不锈钢板幕墙、水泥纤维板幕墙、外挂铝格栅

幕墙；清水装饰混凝土墙面。

铝格栅幕墙 不锈钢板幕墙



    内装饰墙面形式多样，精细美观。吊顶做工精良，分隔处理，有效防止裂缝。各种地面

铺贴平整光洁、缝宽一致、耐磨美观，拼缝严密。

    

内装饰精细美观



    

组合式空调机房

安装工程包括建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑及电梯工程。

分配电室



    本工程于2015年10月15日开工建设，2019年6月18日竣工验收，2019年6月28日完成竣工

备案。工程总造价6.6亿元。

工程与周围环境相融合



二、项目特点与难点



    
      本工程建筑造型复杂、施工管理难度大、科技含量高；作为宝鸡市重点民生工程、地标

性文化建筑，社会影响力大，备受各界关注。 

1、项目特点

工程造型复杂、科技含量高



    
       建筑外立面及屋面均采用铝格栅作为整体装饰层，格栅内侧饰面材料，选用干挂水泥纤

维板。银灰色的建筑群，沿水平方向舒展绵延，沉稳而又不乏动感，气势非凡。
      

1、项目特点

外立面铝格栅



    

      室内装饰风格独特多样，建筑声学专业要求高。作为专业的音乐、剧场等场所，在空间

造型、装饰材料选择、设备选用等方面，均考虑声学、光学等要求，充分满足高水平专业演

出要求。

1、项目特点

室内装饰风格独特 建筑装饰选材专业性高



    

       轴网系统复杂，空间测量定位难度大、精度要求高。采用三维点云数据技术，对扫描

数据进行分析拟合，提高测量定位精度。有环向轴网、径向轴网、正交轴网、斜交轴网等，

存在大量三维空间坐标定位。

2、项目重难点

复杂轴网空间定位 三维点云数据分析拟合



    
       现浇混凝土结构造型复杂， 模板支设难度大。主体结构由钢筋混凝土、型钢混凝土、钢框

架等多种结构形式组成，利用BIM技术指导施工。劲性结构节点复杂，钢筋密集、安装顺序要求

高，混凝土浇筑难度大。

2、项目重难点

超高悬挑体系安全稳定 型钢柱、梁柱节点



    

     

2、项目重难点

      钢结构工程构件形式多样，有焊接球型网架、鱼腹式管桁架、钢墙架、外倾式悬挑桁架

（悬挑长度达到26m）安装量大、工艺复杂，通过建立三维模型进行仿真模拟分析，全过程变

形监测，安装精度高。

BIM三维模型仿真模拟



    
        清水装饰混凝土墙面体量大，造型复杂，使用清水混凝土模板专用体系，确保了明缝、蝉

缝、预留洞口的精确位置，实现了混凝土一次浇筑成型，彰显混凝土原始自然之美。

2、项目重难点

饰面型清水混凝土 弧形清水混凝土墙



    

     

2、项目重难点

    建筑外立面外倾式异形铝格栅幕墙系统，均按编号加工制作、现场安装难度大。铝板幕

墙、玻璃幕墙、水泥纤维板幕墙等工序复杂，安装步骤多。

外倾式铝板幕墙
预排版编号加工安装



     机电安装系统多、工艺复杂，集成度高，因建筑物造型曲折，管网深化设计、管线综合排

布、管道预制加工及现场安装难度大、系统调试复杂。

2、项目重难点

管道综合排布 安装深化设计



三、项目建设过程管理



目标引领，过程管控塑品质1

质
量
目
标
管
理
责
任
书

分解目标

落实到人

夯
实
质
量
管
理
基
础

质量品牌是企业的核心竞争力，也是几十年来企业立足市场发展的一根主线，宝鸡文化艺术中

心项目在开工之初就明确创建“鲁班奖”的质量目标，建立目标之后将从以下几个方面开展工作：



主管部门日常巡查

每月一次的大检查

施工质量专项检查

发现并消除质量隐

患，形成目标明确、

责任清晰、上下联

动、奖罚分明



目标引领，过
程管控塑品质

建立健全项目质量管
理各项制度

规范施工

编制技术质量策划样板先行

重视过程质量控制 做实审核的工作

完善考核机制明确岗
位职责

样板交底



完善体系，制度保障强管控2

项目经理为质量总

负责人，项目总工、

生产副经理组织实

施

《精品工程评选办

法》和《质量基金

管理制度》

总承包、分包及

作业班组参与

全面全
员的管
理系统

质量
保证
体系

负责现
场检查

提供动
力和保

障

建立健全各项质量管理制度，坚持预防为主的原则，强调事前控
制，使工程质量全过程、全方位处于严格的受控状态。



质量创优，强化意识立标杆3

加强过程控制的同时，引导项
目部把创优工作贯穿到过程控
制中去，按照项目质量标准及
合同的质量要求，抓住事前、
事中、事后控制的三个阶段。

参加评优的项目充分发挥标杆
引领作用，全力打造高效型、

学习型、观摩型施工现场样板，
带动企业总体建设水平和管理

水平稳步提升，积淀品牌特色。

提高施工质量
进行质量创优

通过编制《质量创优策划方
案》，强化对创优项目的科学
策划，优选重点苗子，根据项
目特点制定切实可行的实施方
案，严格执行质量验收标准，
强化内部质量管理控制工作，
使品质管理秩序化、规范化，

确保一次成优



四、细部工艺做法



1、细石混凝土屋面施工工艺
1）工艺流程：清理基层→找坡→做找平层→做隔离
层→BIM技术综合排版→弹分隔缝线→安装镶边瓷砖
→绑扎防水保护层钢筋网片→浇筑细石混凝土→养
护→分隔缝、变形缝清理等细部构造密封处理

2）BIM模型：细石混凝土屋面施工工艺，通过分隔缝及其
镶边做法，不仅保证了砼面层施工质量，还保证了分隔缝
的平直度，避免了温度应力对分 隔缝边沿的损坏，极大
提高了细石混凝土屋面的整体观感质量。



3m 3m

3m

分隔缝设置

瓷砖饰
面

40-50mm 40-50mm

10-20mm

安放镶片瓷砖

3）工艺要点：
弹分隔缝线：细石混凝土防水层的分隔缝，应设在变形较大和较易变形的屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的
交接处，并应与板缝对齐，其纵横间距应控制在3m。若有天沟，建议距天沟200mm处设置第一条平行于天沟的分格缝，垂直于天沟的
分格缝贯穿天沟。
安装镶边瓷砖：镶边采用水泥素灰或水泥砂浆，将40-50mm宽瓷砖沿分割线两侧，平行进行粘贴，铺贴过程中应控制瓷砖上表面标
高及位置的准确性，铺贴完后及时进行养护。两块瓷砖之间留有10-20mm的缝隙即分隔缝，用沥青砂或耐候胶等密封材料填补。

分隔缝十字 
交叉45°拼缝



Ф4～Ф6mm 冷
拔低碳钢丝

绑扎防水层钢筋网

密封胶封堵

附加防水层

女儿墙泛水面

100mm<R<150mm

绑扎防水保护层钢筋网片：钢筋网片可
采用Ф4～Ф6mm冷拔低碳钢丝，间距为
100～200mm的绑扎或点焊的双向钢筋网片。
钢筋网片要保证位置的正确性，并且必须
在分隔缝处断开。

泛水面处理：屋面柱、女儿墙、风道
及其他出屋面构筑物的根部均做圆弧面，
圆弧半径宜大于100mm，小于150mm，圆
弧面应顺直，弧度一致，表面收光或涂
刷外墙乳胶漆。面层不得有空鼓、开裂、
脱皮、麻面、起砂等缺陷。

屋面排气孔：排汽孔宜设置于分格缝
纵、横向交点中心位置，且成排成线。
采用暗埋式排汽孔，高度一致。排汽
孔应畅通且安装牢固，缝隙密封处理
到位，外观造型协调一致，实用美观。



2、倾斜钢墙架变形控制施工工艺

钢柱（KZ1）安装就位过程示意图 倾斜钢墙架校正设备

工艺流程：根据结构施工过程仿真分析结果确定每节钢柱的预偏值→复核已装钢柱柱顶坐标→倾斜钢柱的吊装和临时固定→

调整钢柱底部对接处的水平错位→钢柱倾斜度的调整→钢柱的临时固定→钢柱对接焊缝的焊接、拆除安装夹板→安装完成



倾斜结构预变形原则及方法技术要点：
1）根据结构整个施工过程的仿真分析结果，得到每个阶段结构构件的变形情况。利用EXCEL表格编出每个构件的预偏值。
2）复核已装构件顶部坐标和设计坐标的差值，对后续构件的预变形值进行相应的调整。
3）根据每个吊装构件的预偏值得到安装夹板螺栓孔位的调整值，现场进行安装夹板螺栓孔打孔。为了方便安装，可将安装夹板
一侧的2个螺栓孔做成长圆孔，另外一个螺栓孔需调整孔位。
4）利用千斤顶调整钢柱底部水平错位，调整好后点焊固定倾斜侧耳板，保证耳板不再滑动。
5）利用千斤顶调整另一侧钢柱底部对接焊缝间隙，使钢柱绕倾斜侧耳板螺栓微动，从而实现对钢柱进行预变形。



3、异形镜面不锈钢板与球体直立锁边屋面连接施工工艺

工艺流程：采用BIM深化确定转接件方案→可调转接件（铸铁圆牌）加工制作→铝镁锰合金直立锁边屋面板安装→向龙骨

Φ45铝合金圆管安装→铝合金连接杆安装→可调转接件（热浸镀锌+氟碳喷涂铸铁圆牌）安装→球幕亮化走线梯形架安装→

异形镜面不锈钢板安装及调节



五、综合效果及项目获奖情况



       

1、中国建设工程鲁班奖

2、中国安装工程优质奖（中国安装之星）

3、中国钢结构金奖

4、全国建筑业绿色施工示范工程

5、全国建设工程施工安全生产标准化工地

6、陕西省优质工程“长安杯”

7、陕西省建设工程科学技术进步奖

8、一星级绿色建筑设计标识

9、陕西省优秀设计一等奖

10、陕西省优质结构工程

11、陕西省建筑业绿色施工示范工程

12、陕西省建筑业创新技术应用示范工程

中国钢结构金奖

陕西省优秀设计一等奖 陕西省科学技术进步奖长安杯

中国安装之星中国建设工程鲁班奖



序号 名称 工法类型 工法编号

1 《可挠金属穿线管暗敷施工工法》 省级工法 SXSJGF2017-119

2 《倾斜钢墙架变形控制施工工法》 省级工法 SXSJGF2018-001

3 《异形镜面不锈钢板与球体直立锁边屋面连接施工工法》 省级工法 SXSJGF2019-030

省级工法



通过QC小组活动,累计获得国家级QC成果5项。

序号 名称 奖项

1 《异形镜面不锈钢板与球体直立
锁边屋面连接装置的研制》

一等奖

2 《弧形墙面铝格栅柔性连接件的
研制》

一等奖

3 《提高饰面型清水混凝土装饰孔
一次合格率》

一等奖

4 《提高斜型钢墙架合拢安装精度》 二等奖

5 《新型道路的研制》 二等奖



BIM技术应用

“优路杯”全国
BIM技术大赛银奖

中国建筑业协会建设
工程BIM大赛三类成果

“秦汉杯”BIM大赛一等奖 “秦汉杯”BIM大赛三等奖“唐都杯”BIM大赛二等奖



结束语 
conclusion

  技术质量管理是企业的生命线，今后我们仍将坚持以技术为先导，

将抓质量、创品牌细化于工程施工的全过程，进一步提高项目施工的

创新力度，以优秀的产品质量打造企业核心竞争力。



谢谢您的聆听
THANK YOU FOR YOUR LISTEN.

2023年7月12日


